	Oggetto
	Lavori di ampliamento del cimitero di Tusa centro - Terzo stralcio esecutivo

	CIG 
	7186290A1A

	CUP
	I33G10000100004

	RUP
	Arch. Francesco Longo

	Importo complessivo
	€ 191.000,00

	Tipo e data approvazione progetto
	Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27/04/2017

	Tipo di affidamento
	Procedura negoziata - Art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016

	Tipo e data approvazione manifestazione d'interesse
	Determina Responsabile Area Tecnica n. 193 del 24/08/2017

	Tipo e data approvazione schema lettera di invito
	Determina Responsabile Area Tecnica n. 212 del 27/09/2017

	Data celebrazione gara
	12/10/2017

	Data di aggiudicazione
	24/10/2017

	Data dichiarazione efficacia aggiudicazione
	30/11/2017

	Impresa
	Debole Gaetano - 01089830861

	Ribasso offerto
	28,8584 %

	Importo contrattuale
	€ 108.157,16

	Data di stipula contratto
	09/02/2018 Rep. n. 141

	Consegna lavori
	09/02/2018

	Data contratto fine lavori
	180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori

	Avanzamento %
	100 %

	Data ultimazione lavori
	28/06/2018

	Data collaudo/C.R.E.
	26/07/2018

	Tipo e data approvazione collaudo
	

	Criticità/Annotazioni
	Nessuna



